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Transferium De Punt

Presentatie Statenleden 7 februari 2018
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Inhoud

Welkom

Stand van zaken
Toelichting ontwerp Onix
Vragen

Afsluiting

e



provinciejrenthe

Opgave

1. Een OV-knooppunt waar het onderliggend busnetwerk
en het HOV optimaal verknoopt kunnen worden



Frequentie

Annen (via Groningen) Meerstad 2-6 keer per uur 0

Meerstad Annen 2-6 keer per uur / -
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Opgave

1. Een OV-knooppunt waar het onderliggend busnetwerk
en het HOV optimaal verknoopt kunnen worden

2. Een P+R-voorziening van 200 parkeerplaatsen, waarbij
planologisch rekening gehouden wordt met gefaseerde
groeimogelijkheden tot een eindbeeld van maximaal 500
parkeerplaatsen

3. Een optimalisatie van de aansluiting op de A28
(‘Haarlemmermeeraansluiting”’)
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Aansluiting A28 provinciejrenthe

‘Half klaverblad’

- ‘Haarlemmermeer’
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fgelopen periode gebeurd?
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Wat is er afgelopen periode gebeurd?

 GS verzoekt bevoegd gezag (gemeente Tynaarlo) het
bestemmingsplan te wijzigen

« Gemeenteraad Tynaarlo besluit tot toepassen
coordinatieregeling

43’ Bestemmingsplan

Voorbereiding Vooroverleg Voorbereiding Ter inzage Voorbereiding
voaruntwerp Ontwerp Ontwerp Vaststelling
ge @ bestemmingsplan bestemmingsplan bestemmingsplan

bestemn an. [l + evt. ter inzage
= & weken =l 12 weken L J
L i8weken — | & weken ca. 1 ]aar
‘ l— Bemepsprocedure

Afhankelijk van complexiteit
ca. 4 maanden tot ca. 1,5 jaar

Totaal ca. 1,5 jaar

* indien CHW van toepassing - 6 maanden termijn
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Wat is er afgelopen periode gebeurd?

Technische uitwerking
o Aansluiten op de fietssnelweg Assen Groningen

o Faunavoorziening

Kwalitatieve uitwerking

Start onderzoeken

Voorbereiding voorontwerp bestemmingsplan
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Onderzoeken

Archeologie
Bodem

Ecologie
Externe Veiligheid
Geluid

Licht
Lucht(kwaliteit)
NGE

Verkeer
Vormvrije mer
Water
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Vervolg

e Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage
e \olgende ronde: ter inzage inclusief vergunningen

e Realisatie 2019/2020 (afhankelijk van Beroep RvS)

ﬂg’ Bestemmingsplan

Voorbereiding Vearoverleg \oorbereiding Ter inzage Vioorbereiding
~ Voorontwerp Vioorontwerp Ontwerp Ontwerp Vaststelling
estemmingsplan. | + evt. terinzage §| bestemmingsplan W bestemmingsplan bestemmingsplan

= 6 weken = = & weken =R 12 weken L J
L i8weken — | & weken ca. 1 ]aar

‘ Bemepsprocedure

Afhankelijk van complexiteit Totaal ca. 1,5 jaar
ca. 4 maanden tot ca. 1,5 jaar * indien CHW van toepassing - 6 maanden termijn




